

# 绍兴市上虞区供销合作总社

## 关于对系统重点项目（招商）推进情况 进行专项督查的通知

各有关单位：

为切实加强系统重点项目推进，着力破解项目推进面临的突出困难和问题，经研究，决定对系统重点项目（招商）推进情况进行专项督查。现将有关事项通知如下：

### 一、督查时间

待定（具体时间另行通知）。

### 二、督查方式

重点项目（招商）现场踏看和召开座谈会交流汇报。

### 三、参加对象

区社（集团）主要领导和有关分管领导、相关职能部门负责人。

### 四、其他事项

请各重点项目（招商）现场负责人准备好座谈会交流汇报材料，内容为重点项目（招商）具体进展情况、存在的问题和困难、下一步工作计划。

附：系统重点项目（招商）推进专项督查工作安排表

绍兴市上虞区供销合作总社

2020年10月12日



附:

供销系统重点项目招商推进专项督查工作安排表

督查组成员	项目名称	项目地点	分管领导	现场负责人	预计竣工时间	备注
胡升 陈银浩 何伟 徐爱军 王岳宇 张炯华 陈浩	数创广场升级改造项目	e游小镇	何伟	陆汉杰	2021年5月	
	滨江商城招商项目	E游小镇	王岳宇	严金良	2020年5月	
	滨海商城大学商业街（尚街）项目	杭州湾经济技术开发区	王岳宇	赵狄	2020年11月	
	下管民宿改造项目	下管镇	徐爱军	陈勇	2020年10月	